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2023年高淳区民生实事三季度进度表
	序号
	项目名称
	具体内容
	本月进度
	是否达序
	下月计划
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一、优化公共教育设施
	1
	提升义务教育服务水平
	将区二中闲置宿舍楼改造成青年教师公寓，改造面积3564平方米。 
	已完成。
	已完成
	
	教育局

	
	
	
	实现义务教育学校100%提供课后服务。
	已完成。
	已完成
	
	

	
	2
	学前教育基础设施建设
	建成投用宝棠府、华宸院、双湖雅居、鸣桐花苑幼儿园。 
	华宸院幼儿园已开办投入使用；鸣桐花苑幼儿园已完成建设，正在办理竣工验收；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园正在进行内部装饰与室外施工。
	是
	鸣桐花苑幼儿园教学设备采购，宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园内部装饰和室外施工。
	教育局

	
	
	
	新建高淳区太安幼儿园。（跨年项目）
	施工图设计中。
	是
	招标确定施工总承包单位。
	国资集团

	二、强化就业服务能力
	3
	稳就业、促创业工作
	新增城镇就业4000人、就业参保大学生3800人。 
	截至目前，我区新增城镇就业4850人、就业参保大学生3150人。
	是
	新增城镇就业400人、就业参保大学生350人。 
	人社局

	
	
	
	督促企业依法用工、依法参保，做好工伤预防，创建市级和谐劳动关系示范企业5家。
	区三方委员会召开工作例会，对申报市级和谐劳动关系示范企业台帐进行会审。
	是
	择优推荐符合条件的优质企业报送市协调劳动关系三方委员会。
	

	
	
	
	帮助有就业意愿且有就业能力的残疾人就业，计划新增就业70人。
	截至目前，累计按比例新增就业50人。
	是
	1、开展企业按比例安置残疾人年审工作和达、超比例奖励工作。
2、组织各街镇开展盲人按摩培训。
	残联

	
	4
	高素质农民培训
	组织农业职业技能及创业能力培训，培训1600人次。
	截至目前，累计组织参加部、市、区级高素质农民培训20期，共培训1478人次。
	是
	组织开展1期高素质农民培训，共80人次。
	农业农村局

	三、加强社会服务保障
	5
	提升残疾人保障水平
	为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务（其中，15-17岁为低保、低保边缘户、一户多残、依老养残家庭的残疾儿童）。
	为全区192名0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。
	是
	持续为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。
	残联

	
	
	
	新增40名16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。
	截至目前，累计新增托养人数110人。
	超额完成
	指导各机构做好托养工作自我评估检查。
	

	
	6
	提高“为老”服务质效
	免费为6万名60周岁以上老年人提供健康体检。 
	截至目前，已完成74913人次60周岁以上老年人健康体检。
	超额完成
	组织8家中心卫生院开展60岁以上老年人城乡社区规范健康管理工作。
	卫健委

	
	
	
	为全区200户困难老年人家庭进行适老化改造。
	已完成全区200户适老化改造。
	已完成
	
	民政局

	四、提升托育服务能力
	7
	街道婴幼儿照护服务指导中心建设
	对花奔幼儿园、固城幼儿园进行托育改造，各新增托位40个，实施托幼一体管理。
	淳溪、固城2个街道婴幼儿照护服务指导中心已建成投用，目前有在托幼儿共计23人。
	已完成
	加大招生宣传，做好托育服务工作。
	卫健委

	五、夯实生产生活基础
	8
	高标准农田改造提升
	改造提升高标准农田0.9万亩。
	目前正在推进田块整治，渠道、泵站建设等工作，已完成总体进度的85%。
	是
	正常推进施工。
	农业农村局

	
	9
	翻水线更新改造
	更新改造阳江镇永丰圩、漆桥街道和平西山、东坝街道留下三条翻水线。
	已完成。
	已完成
	
	水务局

	
	10
	配农网电力设备改造提升
	对各镇街配农网电力设备进行升级改造，提升供电可靠性。配网方面：新建配变35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约15公里。农网方面：改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。
	配网方面：累计新建变压器35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约7.85公里。
农网方面：累计改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。
	是
	配网方面：新建电缆约7.15公里。
	供电公司

	
	11
	市政中压燃气管道建设
	建设中压燃气管道约10公里，覆盖老城区、开发区、高职园及街镇配套等。
	截至目前，累计完成市政管道建设7.5公里。
	是
	完成市政管道建设1公里。
	高淳港华

	
	12
	老旧小区天然气改造
	改造老旧小区天然气1000户。
	截至目前，累计完成老小区改造780户。
	是
	完成老小区改造100户。
	

	
	13
	丰富文化体育生活
	放映公益电影2040场。
	截至目前，累计完成1814场。
	是
	计划放映300场。
	宣传部

	
	
	
	免费为市民开展国民体质测试，测试人数达到3300人。
	截至目前，累计完成国民体质测试2421人。
	是
	开展国民体质测试。
	文旅局

	六、提档
升级基层医疗
	14
	村卫生室提档升级
	新建（改建）区内部分村卫生室（新建4家：阳江官城、固城漕塘、漆桥中心、桠溪穆家庄；改建2家：东坝红松、古柏江张）。 
	已完成。
	已完成
	
	卫健委

	
	15
	高淳区心理健康管理中心建设
	在宝龙广场开设精神科心理门诊，为区内心理疾病患者、老年人、青少年等各类人群进行早期干预，减少心理危机事件。
	进场开工中：正在开展轻钢龙骨安装，布管布线。
	是
	卫生间、地板施工，空调新风安装。
	卫健委

	七、安居宜居家园建设
	16
	阳江镇保障房建设工程
	基本建成阳江镇602套约9.8万平方米保障房及配套设施。
	已完成。
	已完成
	
	房产局

	
	17
	太安圩二期保障房建设工程
	基本建成太安圩二期1318套约22.4万平方米保障房及配套设施。
	室外附属施工。
	是
	基本完工。
	

	
	18
	农村住房条件改善
	开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成600户农村住房条件改善。
	截至目前，累计完成634户农村住房条件改善。
	超额完成
	
	城建局

	八、落实安全保障措施
	19
	高淳老街危房消险工程
	对老街景区核心区域内老街公司直管公房进行征收，并开展危房消险整治，确保居民住房安全。
	已完成。
	已完成
	
	慢管会

	
	20
	提高公共安全保障能力
	开展危化品、道路交通、消防等安全演练活动20场次，提高居民应急自救能力。
	截至目前，累计完成26场。 
	超额完成
	计划开展演练1场。
	应急管理局

	
	
	
	组织应急救护培训8500人。
	截至目前，累计完成培训7321人。 
	是
	对接相关单位开展培训。
	红十字会

	
	
	
	在辖区内所有快检室进行农产品、食品快检，对检测未达标的产品采取下架销毁等处置措施。
	本年度累计完成快检151048批次，未达标26批次，已进行下架销毁。
	是
	各快检室按规范运行考核方案进行快检，对未检测达标产品进行下架。
	市场监管局

	
	21
	交通安全隐患整治
	对淳辉中学门口交通设施进行改造。
	已完成。
	已完成
	
	城建局

	
	
	
	结合群众需求进一步优化调整公交线网。
	目前已指导公交公司完成新辟2条，优化调整7条公交班线。
	已完成
	结合公交线网优化调整工作开展满意度调查，进一步完善公交停靠点设置。
	交通局

	
	22
	胥河综合整治工程
	开展堤防加高加固及防渗处理，改建9座配套建筑物，实施防汛道路建设及支河口治理等。（跨年项目）
	9月上旬完成招标文件市级审查并于14日挂网发布，计划10月上旬开标；征收（用）公告已发布，属地已成立征拆小组全面推进征拆事宜；农用地、林地等土地报批、现状调查、稳评等征前工作正在加快推进。
	是
	10月上旬组织项目开标，开展施工前期准备工作，配合规资及镇街推进项目征地拆迁工作。
	水务局

	九、美化居民居住环境
	23
	美丽乡村宜居村创建
	计划创建135个市级美丽乡村宜居村。
	完成总体进度62.3%。
	是
	序时推进。
	农业农村局

	
	24
	美丽庭院建设
	绿化美化农村庭院，建成区级美丽庭院1万户。
	截至目前，已建成区级美丽庭院 8388户，其中市“四美” 216户。
	是
	持续推进“美丽庭院”建设工作，在全区范围内组织申报市级美丽庭院示范户200户。
	妇联

	
	25
	老旧小区改造
	对筑城村、镇兴路168号片区实施老旧小区提升改造（约7万平方米，30栋楼、747户居民）。 
	机动车位、道路等基础设施改造。
	是
	室外附属设施施工。
	房产局

	
	
	
	在5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩，解决无产权车位老旧小区充电难问题。
	累计在江南圣地苑、北漪园、筑城村、竹苑小区、怡城花园5个老旧小区完成6组共享充电站点的建设，共计22个充电桩。
	已完成
	继续大力推进充电桩进小区项目，破解老旧小区居民充电补能困难问题。
	供电公司

	
	26
	春东湖中转站提升改造
	对中转站老旧转运设施进行更换，增加除臭系统。
	已投入使用。
	已完成
	
	城管局

	十、积极反馈群众诉求
	27
	“智慧物业”建设
	对古柏、漆桥、固城、东坝、桠溪、淳溪等街道14个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造。
	基本完成对漆桥、固城、东坝、桠溪等街道老旧小区“智慧物业”智能化设备提升改造改造。
	是
	基本完工。
	房产局

	
	
	
	对全区安置房小区850台电梯增设智能梯控，杜绝电瓶车上楼。
	完成90%的电梯增设工作。
	是
	基本完工。
	

	
	28
	优化关爱服务体系
	建成村居公共法律服务室114个、个人调解工作室8个，推动矛盾纠纷多元化解，维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度。 
	截至目前，已建成100家公共法律服务室，8家个人调解工作室，建设进度完成90%。
	是
	全面建成村居公共法律服务室114个和个人调解工作室8个。
	司法局

	
	
	
	全年改造8间“梦想小屋”。
	建成11间“梦想小屋”交付使用。
	超额完成
	常态化维护。
	团区委
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