
银行开户
涉税信息采集登记

高淳经济开发区一般企业投资项目建设审批办理流程图
（评审准入至产权证取得）

勘察设计
【岩勘作业、报告编制】

不动产权证书【土地】

签订国有土地出让合同

招拍挂
（30个自然天）

规建局 用地科 张若琳
57358815

规建局 用地科 张若琳
57358815

规建局 用地科 张若琳
57358815

出具正式规划条件
【国有建设用地】

招商引资项目
评审准入

签订投资协议

企业名称核准 申领注册地址
（即办）

申领门牌号
（取得工程

规划许可后申领）

公司注册登记
刻制公章

规委会 （土储会）
规建局  规划科  王伟东

57358812

规委办会
规建局  规划科  王伟东

57358812

安全设施和职业卫生
三同时备查

建设方案文本设计

设计方案预审【园区】

设计方案审查

项目备案

编制节能评估报告 编制环境影响评价报告

节能评估审查 环境影响报告审批

初步方案设计
编制安全影响评估报告

安全设施报告
职业卫生报告

勘察设计文件审查

施工图设计文件审查

提请规资部门出具
规划许可办理情况说明

临时水电报装

规建局 规划科 张晓东
57358812

编制工程量清单
遴选施工、监理单位

自行选定施工、监理单位
【民营企业】

签订施工、监理合同

工程招投标
【国有占股】

施工进场准备

经发局项目推进科 倪鹏飞
57358807

经发局项目推进科 李虎青
57358807

【控制点、绿化开口等】
建筑工程施工许可证

【实名制登记管理，质量
安全、人防监督备案】

智慧工地、临建准备

申领临时施工许可

经发局项目推进科 朱邦强
57358807

经发局项目推进科 朱邦强
57358807

【土地招拍挂、
图审补正通知齐全】

智慧工地达标验收
规建局 规划科 王伟东

57358812

规划验线

开工建设
【基槽开挖】

正式用电报装
正式用水申请

经发局项目推进科 李虎青
57358807

分项分部验收
主体验收

规划核实/规划验收
房产测量 工程消防竣工

验收备案
工程竣工验收 城建档案验收 竣工备案 不动产登记

【房产】

白蚁防治手续
（即办）

施工图设计深化
【各专业】

（1个工作日）

市民中心
开发区窗口 兰天园

 68988078

市民中心
开发区窗口 兰天园

68988078

（7个工作日）

（15个工作日）

（2个工作日）

（7个工作日）

（20个工作日）

（3个工作日）

（3个工作日）

（3-5个工作日）

规建局 规划科 张晓东
57358812

（30个工作日）

（7个工作日）

（2-7个工作日）

市民中心 开发区窗口 李双红

68988032

（区级7个工作日
省级15-30个工作日）

（报告表13个工作日
报告书20个工作日）

（7个工作日）

（3个工作日）

（2个工作日）

（1个工作日）

考古勘探
（1-2个月）

（即办）

园区出具设计要点、红线图
【土地性质调整前】

（1个工作日）

规建局 规划科 张晓东 57358812 规建局 规划科 张晓东 57358812

规建局 规划科 张晓东 57358812

经发局项目推进科 李虎青
57358807

经发局项目推进科 朱邦强
57358807

经发局项目推进科 朱邦强
57358807

规建局 规划科 王伟东
57358812

建设工程规划许可证
人防工程结建【易地建设】许可

(7个工作日)
经发局项目推进科 朱邦强

57358807


